
Chorpodeste - Arbeitsplan

Zeitschätzung h

1 Alles 3…4x umstapeln 4x30min 2

2 Schiefe Teile zuschneiden Schnitte

32 F -> 2 (in Lade?!) 64

16 G -> 1..2 ~20

8 H -> 1..2 ~12

16 I -> 1..2 ~20

8 J -> 1..2 ~12

32 N (schräge Füße unter H) -> ~1 für ~10 ~10 138 1,5

3 Innenfüße für Dirigentenpulte bauen Schnitte

2 O (ganzes Kreuz) -> 20,9x40, 4 St. 20,9x19 ~10 10

Löcher

2 O -> 1x 20/4 2

4 Dübellöcher bohren (8mm) 4 6 45min 0,75

4 Ecklöcher bohren (3mm) - 3/1, 6/1 Löcher 2x5min 0,2

36 A -> 0

16 B -> 4x 3/1 64

8 C -> 8x 6/1 64

20 D -> 4x 3/1 80

10 E -> 8x 6/1 80

32 F -> 0

16 G -> 4x 6/1 64

8 H -> 8x 6/1 64

16 I -> 4x 6/1 64

8 J -> 8x 6/1 64

4 K -> 0

4 L -> 4x 3/1 16

2 M -> 8x 6/1 16 576 600x10s 2

5 Mittenlöcher bohren (3mm) - 33/1, 33/6, 30/1, 33/3, 

23/1, 23/23

Löcher 6x5min 0,5

36 A -> 0

16 B -> 0

8 C -> 4x 33/1 32

20 D -> 0

10 E -> 0

32 F -> 0

16 G -> 2x 33/6 32

8 H -> 4x 30/1, 4x 33/3 64

16 I -> 0

8 J -> 0

4 K -> 0

4 L -> 0

2 M -> 8x 23/1,  4x 23/23 24 152 150x10s 0,5
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10s*180



6 Grifflöcher bohren (35mm) - 2,5/42, 8/42, 25/14, 8/14, 

2,5/26, 8/26

Löcher 6x5min 0,5

8 B -> 2x 2,5/42, 2x 8/42, 4x Gegenbohrung 64

10 D -> 2x 2,5/14, 2x 8/14, 4x Gegenbohrung 80

8 G -> 2x 2,5/42, 2x 8/42, 4x Gegenbohrung 64

8 I -> 2x 2,5/14, 2x 8/14, 4x Gegenbohrung 64

4 L -> 2x 2,5/26, 2x 8/26, 4x Gegenbohrung 32 304 300x20s 1,7

7 Griffe schneiden Schnitte 0,3h 0,3

8 B -> 4x 32

10 D -> 4x 40

8 G -> 4x 32

8 I -> 4x 32

4 L -> 4x 16 152 150x30s 1,5

8 Griffe auffräsen Grifflöcher 0,5h 0,5

8 B -> 2x 16

10 D -> 2x 20

8 G -> 2x 16

8 I -> 2x 16

4 L -> 2x 8 76 80x40s 1

9 Rahmen bauen Schrauben

8 2A+2B+C -> 8+12 160 1,2

10 2A+2D+E -> 8+8 160

8 2F+2G+H+4N -> 8+12+8 224

8 2F+2I+J -> 8+8 128

2 2K+2L+M+O -> 8+16+1+4 58 730 700x5s 1

10 Schleifen 36x3min 2

Summe [h] 17,15

36x2min


